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Bygherre – Fibach

Totalentreprenør – Raundahl & Moesby

Ingeniør – Søren Jensen

Projekterende arkitekt – Luplau og Poulsen

Designansvarlig og 

erhvervslejerrådgiver for bygherre – ARDESS

Bygningsejer – Danica Ejendomme 

16.000 m2 fordelt på 8 etager 

DGNB guld certificeret



Ambitionen
flytte grænsen for hvor og hvor 
meget der kan genbruges i et 
traditionelt kontorbyggeri
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Der er behov for at vende 
processen på hovedet
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Lineær, brug og smid væk kultur – kræver 
uendelige ressourcer og materialer

Et iterativt system, der genbruger og 
genanvender - bibeholder ressourcer og 

materialer i loopet.

Byggeprocessen som vi kender den, i den 
industrialiserede verden

Byggeprocessen i fremtiden, i en mere 
bæredygtig verden



Bevar materialerne i cirkulation ved 
nedtagning
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Processen
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Lovgivning
Screening og 
planlægning

Demontering og 
transport

Klargøring Installation



Nauticon   Europaplads
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Eksisterende kontorbyggeri Nyt kontorbyggeri – genanvendte installationer og aptering



Materialekatalog
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Find det her: Nauticon - Nauticon (nauticon-genbrug.dk)

https://nauticon-genbrug.dk/
https://nauticon-genbrug.dk/
https://nauticon-genbrug.dk/
https://nauticon-genbrug.dk/
https://nauticon-genbrug.dk/
https://nauticon-genbrug.dk/


• referencer

9

10-11-2025

Nedtagning: 

Ventilationskanaler blev skruet fra 
hinanden, men ved genopsætningen, 
viste det sig at være svært at opnå den 
ønskede tæthed og være tidstungt.

Nedtagning udføres fremadrettet ved 
skæring. 

Pakning og transport

De første materialer blev fragtet i 
flyttekasser og plastposer. 

Pakning og transport af materialer kræver 
robuste løsninger, som de løsninger der 
anvendes ved transport af nye 
byggematerialer.

Genetableringen

Ventilationen var oprindeligt projekteret 
til at være nye ventilationsrør. Det 
krævede nogle tilpasninger på stedet.
 
Ved fremtidige design med 
genbrugsmaterialer, optimeres 
processen ved tidligt overblik over 
tilgængelig materialer.

Nauticon – Europaplads
Genbrugt ventilation 

Efter nedtagningen på Nauticon Klar til indbygning på EuropapladsSom kortlagt på Nauticon Pakning og transport til Europaplads Efter montering på Europaplads

Screening og planlægning Demontering og transport Klargøring Installation

Ventilationskanalers potentiale er vurderet – herefter er de nedtaget, og rengjort og testet for at sikre kvalitet og funktionalitet frem til ny 
indbygning. De er dermed et eksempel på at der med en mindre forberedelse til genbrug, kan spares en relativ stor andel CO₂.



Nauticon

Transport

Europaplads

Stikkontakt Kabelbakker PSD kabler

Nauticon - Europaplads



78
CO2e
/stk.

Ca. vægt af bygningsdel 19 kg/stk 
Anvendt data: #G0296
Vurderet CO

2
-stempel ved

genbrug: 78 kg CO₂e/stk

CO₂ beregning og transport Radiator opsat på Europaplads

Radiatorer blev i første omgang skyllet og lukket til med prop 
før transport. Processen er ændret til at suge radiatorer tørre 
og fremadrettet er der et fokus på at proppen slutter helt tæt. 

Heldigvis var rusten kun overfladisk og den kunne fjernes nemt før genopsætning.

Nauticon – Europaplads
Genbrugt Radiator



Genbrugte lofter leveret af Rockfon. Leveret i pakning af hele og til tilskæring. Montage var at sidestille med nye lofter. 

Rockfon – Europaplads
Genbrugt Lofter



Flere eksempler på direkte 
genbrug på Europaplads
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